ANALISIS PENYEBAB TIME DELAYS DAN COST OVERRUNS DALAM PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DI KOTA BANDA ACEH by Muhammad Siswanto
ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH
TITLE
ANALISIS PENYEBAB TIME DELAYS DAN COST OVERRUNS DALAM PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI
BANGUNAN GEDUNG DI KOTA BANDA ACEH
ABSTRACT
Proyek konstruksi melibatkan organisasi dan koordinasi dari semua sumber daya proyek untuk menyelesaikan proyek tepat waktu,
sesuai anggaran serta standar kualitas dan kinerja yang dispesifikasikan oleh perencana. Namun dalam pelaksanaannya terkadang
dihadapkan pada berbagai masalah sehingga waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan proyek konstruksi menjadi lebih panjang
(time delays) dan biaya yang dikeluarkan melebihi biaya yang direncanakan (cost overruns). Kasus time delays  dan  cost overruns
juga terjadi di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2014 sebagian besar proyek konstruksi di Kota Banda Aceh yang dibiayai dengan
APBA, berstatus merah atau kritis karena realisasi fisiknya masih terjadi deviasi padahal masa kerja tersisa hanya satu bulan lagi.
Akibatnya pihak pelaksana proyek (kontraktor) mengajukan addendum waktu dan biaya, tentu hal ini akan memberikan dampak
negatif baik bagi pemilik proyek (owner) maupun bagi pelaksana proyek (kontraktor). Permasalahan dalam penelitian ini adalah
apakah yang menjadi penyebab utama terjadinya time delays dan cost overruns dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kota
Banda Aceh.  Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengidentifikasi  dan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan  terjadinya
time delays dan cost overruns dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung di Kota Banda Aceh. Hasil yang diperoleh
pada penelitian ini adalah didapatkan penyebab utama dari time delays yaitu kekurangan material yang maknanya bahwa
proyek-proyek yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh sebagian besar material galian C diambil di luar kota Banda Aceh yaitu di
Kabupaten Aceh Besar, sehingga kekhawatiran pelaksana kegiatan pada proyek di Kota Banda Aceh sangat bergantung kepada
ketersediaan material, selanjutnya faktor penyebab utama terjadinya cost overruns adalah tingginya upah tenaga kerja, hal ini
dimaknai bahwa tingginya upah tenaga kerja khususnya di Kota Banda Aceh sangat mempengaruhi dan menjadi penyebab
pembengkakan biaya produksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kota Banda Aceh.
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